

Commissie Website Kumpulan Akoon

Presentatie 20 juni

1. De opdracht
2. Fase 1 Advies aan bestuur over nieuwe website
3. Fase 2 Maken van nieuwe website
4. Feestelijke lancering website
5. Fase 3 Gebruik en onderhoud website
 1. Afscheid leden commissie
 2. Nieuwe commissie

Inhoud presentatie

- In Assen werd de commissie samengesteld.
- Samenroeper: Hans Hoogeveen
- Opdracht van het bestuur namens de leden:

De opdracht

Op ging het bestuur akkoord met de volgende opdracht:

Fase 1

- Maak een onderbouwd advies, inclusief kostenraming, over de manier waarop de website van de kumpulan kan worden verbeterd, zodat de website een belangrijke ondersteunende rol gaat vervullen bij:

Opdracht vervolg

- het onderlinge contact tussen de leden van de kumpulan
- de activiteiten van de kumpulan,
- de band met de huidige bewoners van Akoon en Nusalaut
- de informatieverstrekking aan leden en buitenstaanders met interesse voor Akoon over:
 - geschiedenis,
 - actuele ontwikkelingen
 - projecten vanuit de kumpulan PAT

Opdracht Fase 1 Vervolg

Vergadering 1: 15 augustus

- Over de opdracht en werkwijze van de commissie en de onderlinge taakverdeling
- Over de opzet van de nieuwe site

Vergadering 2: 25 september

- Over de opzet van de nieuwe site en een advies uitbrengen aan het bestuur

Daarvoor, tussentijds en er na:

- Veel communicatie via e-mail

- **Bestuur ging akkoord op 7 december 2008**

**Uitvoering fase 1
september-december 2008**

Na goedkeuring van het advies uit fase1:

Maak de nieuwe website met:

1. Verbeterde vormgeving en functies van de website
2. Verbeterd beheer van de website (webmaster en webredactie)
3. Verbeterde gebruik van de website door bestuur, commissies, leden, projectgroepen en activiteitencommissies

Opdracht voor Fase 2

- Keuze van webdesigner liep vertraging op
- Veel e-mail verkeer over het vinden en contracteren van een webdesigner
- Advies aan bestuur over contract met webdesigner Fiona Roos
- **Bestuur akkoord op 28 april 2009**
- Maken van contractafspraken en werkplanning

Uitvoering fase 2

Vergadering 3: 16 mei 2009

- Gesprek met Fiona (webdesigner) over onze wensen en ideeën
- Bespreken van eerste ontwerpen vormgeving website.
- Maken van afspraken over aan te leveren website-inhoud
- Advies aan bestuur over te kiezen webhost en abonnementsvorm
- **Bestuur akkoord: begin juni 2009**
- Registratie van domeinnaam www.kumpulanakoon.nl en ontvangst inlogcodes website: 9 juni

Uitvoering Fase 2: Website maken

Vergadering 4: 13 juni

- Beslissen over definitieve vormgeving
- Gereedmaken van alle teksten, documenten, afbeeldingen, muziek, foto's en video's voor plaatsing op website
- Onderlinge taakverdeling commissie website
- Voorstellen naar bestuur over presentatie 20 juni
 - e-mail van leden
 - inlog van leden
 - aftreden van commissieleden en werving nieuwe leden

Uitvoering fase 2: Website maken

- **Gaat het lukken?**

- Veel onderling e-mail verkeer
- Leren werken met google-docs
- Leren werken met google-Picasa
- Leren werken met google-mail
- Alles aanleveren en controleren
- Alles op website plaatsen

- **Werkt het?**

Spannend.....!



Feestelijke lancering website
www.kumpulan-akoon.nl

- Fiona: Navigeren door site
- Vivian: Vereniging
- Fransien: Forum en gastenboek
- Hans: Akoon toen en Akoon nu
- Inloggen op Ledenpagina's
- Contact met bestuur
- Contact met webmaster, webredactie en commissie

Toelichting op website

- Reactie vanuit Bestuur

Opdracht klaar?

Vandaag:

- Registreren van mailadressen van leden
- Afscheid commissielid :
 - André Wenno
- Werven van nieuw commissielid:

Profiel:

- Interesse voor Molukse cultuur en geschiedenis
- Band met Akoon
- Zomogelijk bekend met internet en website
- Zomogelijk vaardig in vice-versa vertalen Bahasa Indonesia - Nederlands
- Zomogelijk bekend met actuele situatie in Akoon

Fase 3: Gebruik en onderhoud website

- Verstrekken van wachtwoorden aan leden voor inlog op ledendeel
- Regelmatig plaatsen van nieuwe berichten en onderwerpen op website
- Stimuleren van leden en bezoekers om forum en gastenboek te gebruiken
- Werven van correspondenten op Akoon of in de omgeving van Akoon voor Nieuws uit Akoon

Na vandaag

Vergadering 5: september 2009:

- Afronden contract met Fiona in september
- Instructie commissie over onderhoud website
- Maken van afspraken over werkwijze en taakverdeling nieuwe commissie
- Bespreken reacties van bezoekers en leden
- Gesprek met bestuur over werkwijze en mandaat en nieuwe commissieopdracht

Fase 3 vervolg



Met dank voor uw aandacht!